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22 de març de 2011

VI Jornada d'accessibilitat: salvar desnivells
a la via publica amb elements mecànics



Antecedents

El Pla General d’ordenació Urbanística 
de 1990: Qualifica la finca com a zona 
d’espais verds i equipaments.

El consistori adquireix la finca al 1993, 
té una façana de 4,10m.

Es treballa en diferents projectes per 
tal de facilitar un accés que uneixi el 
centre històric de la població amb el 
Parc del Castell i els barris del Castell i 
La Verneda.



Antecedents: El Pla de Barris

El Projecte d’Intervenció Integral del Barri del Castell té com a 
eix principal d’intervenció la millora de l’accessibililtat, ja que 
aquesta es considera el major problema del Barri.

S’entén que a partir d’una millora en l’accessibilitat, entre 
d’altres aspectes, s’aconseguirà una major cohesió social.

El pressupost de l’actuació que contempla la instal·lació de 
l’ascensor és de 1.507.683€, sobre un pressupost total de 
7.805.429€.





Millora de l’accessibilitat i connectivitat entre de l barri





Estudi de Viabilitat de la Instal·lació

El consistori encarrega a la Secció d’Accessibilitat de la 
Diputació de Barcelona un Informe d’Avaluació de les 
diferents possibilitats mecàniques existents per salvar el 
desnivell. Aquest informe presenta una síntesi dels aspectes 
clau de les diferents alternatives.



Estudi de Viabilitat de la Instal·lació

Alternatives considerades:

• Escales de vianants
• Escales Mecàniques
• Ascensor vertical alineat amb façanes
• 2 Ascensors verticals units per una passera
• Ascensor Inclinat

Es proposa la instal·lació d’un ascensor inclinat com a solució 
més viable, degut al seu menor impacte paisatgístic i també 
als costos d’instal·lació i manteniment.



L’execució de la instal·lació

S’elabora geotècnic i topogràfic 
(07/08)
S’adjudica la redacció de projecte i 
execució de l’obra (12/08)
S’aprova el Projecte Bàsic (05/09)

S’inicien les obres el 5 d’octubre de 
2009, amb una durada estimada de 
7 mesos.

S’inaugura el 23 de maig de 2010

Cost de l’actuació: 1.244.082€



L’execució de la instal·lació

Durant l’execució es posa 
de manifest que les 
edificacions veïnes es 
fonamenten sobre una 
sabata contínua a 60 cm de 
profunditat sobre la sorra. 

Inicialment es procedeix a 
taula-estacar, però finalment 
cal reomplir la fossa i 
implantar micropilots.





Accionament: Electromecànic

Capacitat: 15 persones

Recorregut: 50,06 m 

Desnivell: 24,29 m

Velocitat: 1,2 m/s

Mitjana diària : 367 viatges/dia

Mitjana festius: 356 v/d festiu

Mitjana laborable: 373 v/d laborable

Total viatges entre l’1 juny de 2010 i 28 
de febrer 2011:  95.808 viatges

Característiques tècniques i ús



Característiques tècniques i ús
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Gràcies per la vostra atenció!


